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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Организация строительного производства 

Направление подготовки 

(специальность) 

08.03.01 «Строительство» 

Направленность 

(профиль/программа/специали

зация) 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Место дисциплины Обязательная часть Блока 1. Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3 з.е. / 108 часов 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является 

обучение студентов основополагающим 

знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по 

организации работ, планированию и 

управлению в строительстве 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4.5 - Составление распорядительной 

документации производственного 

подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности; ОПК-6.8 

- Проверка соответствия проектного 

решения требованиям нормативно-

технических документов и технического 

задания на проектирование; ОПК-6.16 - 

Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности; ОПК-6.17 

- Оценка основных технико-экономических 

показателей проектных решений 

профильного объекта профессиональной 

деятельности; ОПК-7.8 - Составление 

локального нормативно-методического 

документа производственного 

подразделения по функционированию 

системы менеджмента качества; ОПК-9.1 - 

Составление перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением; ОПК-

9.2 - Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах; ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного состава работников 
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производственного подразделения; ОПК-

9.6 - Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном 

подразделении; ОПК-9.7 - Контроль 

выполнения работниками подразделения 

производственных заданий 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Концептуальные основы организации 

строительного производства.  

Планирование строительного 

производства.  

Документация по организации 

строительства и производству работ (ПОС, 

ППР). 

Организация работ подготовительного 

периода. 

Организация работ основного периода 

строительства.  

Основы мобильного строительства.  

Организация и проведение конкурсов и 

подрядных торгов. 

Управление в строительстве 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт с оценкой 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины являетсяобучение студентов 

основополагающим знаниям теоретических положений и практических 

рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в 

строительстве 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов организации строительства отдельных объектов 

и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть 

сформированы  

Знания, приобретаемые в ходе освоения дисциплины  

№П/П Знания 

1 Базовые понятия по основам организации 

2 Правила построения стройгенплана объекта строительства 

 

Умения, приобретаемые в ходе освоения дисциплины  

№П/П Умения 

1 Анализ организационно-технологической части строительства объекта 

2 Выполнение расчётов параметров графиков поточного строительства 

 

Навыки, приобретаемые в ходе освоения дисциплины  

№П/П  Навыки 

1 Принятие решений по направлению потоков строительного производства 

2 Построение стройгенплана объекта строительства 

 

Компетенции, приобретаемые в ходе освоения дисциплины  
Компетенции Индикаторы Знания  Умения  Навыки  

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.5 - Составление 

распорядительной документации 

производственного 

подразделения в профильной 

сфере профессиональной 

деятельности;  

1 1 1 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

ОПК-6.8 - Проверка соответствия 

проектного решения 

требованиям нормативно-

1 1 1 
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объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированног

о проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

технических документов и 

технического задания на 

проектирование;  

ОПК-6.16 - Определение 

стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности;  

1 1,2 1,2 

ОПК-6.17 - Оценка основных 

технико-экономических 

показателей проектных решений 

профильного объекта 

профессиональной деятельности;  

1,2 1,2 1,2 

ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые 

системы 

менеджмента 

качества в 

производственном 

подразделении с 

применением 

различных методов 

измерения контроля 

ОПК-7.8 - Составление 

локального нормативно-

методического документа 

производственного 

подразделения по 

функционированию системы 

менеджмента качества;  

1,2 1,2 1,2 

ОПК-9. Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1 - Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением;  

1,2 1,2 1,2 

ОПК-9.2 - Определение 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых 

ресурсах;  

1,2 1,2 1,2 

ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения;  

1,2 1,2 1,2 

ОПК-9.6 - Контроль соблюдения 

мер по борьбе с коррупцией в 

производственном 

подразделении;  

1,2 1,2 1,2 
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ОПК-9.7 - Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 

1,2 1,2 1,2 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП. 

Дисциплина изучается на _4__ курсе(ах) в __7___ семестре(ах). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при освоении дисциплин (модулей): основы архитектуры, 

технология возведения зданий, архитектура зданий 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

(модулем): организация, планирование и управление в строительстве 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплин  

№

п/п 

Раздел 

дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) В
се

го
 ч

ас
о
в
 н

а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 

Распределение трудоемкости 

раздела (в часах) по видам 

учебной работы  
Содержание 

самостоятельной 

работы контактная 
СРС 

лек пр лаб КЧА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Концептуальные 

основы 

организации 

строительного 

производства 

26 7 4 8 - - 14 

изучение 

теоретического 

материала 

2 Планирование 

строительного 

производства 
40 7 6 12 - - 22 

изучение 

теоретического 

материала 

3 Документация по 

организации 

строительства и 

производству 

работ (ПОС, 

ППР) 

40 7 6 12 - - 22 

изучение 

теоретического 

материала 

4 

Зачет с оценкой 2 7 - - - 0,4 1,6 

зачет 

проводится в 

устной или 

письменной 

форме по 

билетам 

 Итого: 108 - 16 32 - 0,4 59,6  
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4.2 Содержание разделов курсаи формируемых в них 

компетенций 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Коды 

компетенции 

и 

индикаторов 

Знания Умения Навыки 
Форма 

контроля 

1 Концептуальные 

основы организации 

строительного 

производства 

 ОПК-4.5, 

ОПК-6.8, 

 

1 1 1 Контрольная 

работа №1 

Практическая 

работа№1 

2 Планирование 

строительного 

производства 

ОПК-6.16, 

ОПК-6.17, 

ОПК-9.2 

 

1,2 1,2 1,2 Контрольная 

работа №2 

Практическая 

работа№2 

3 Документация по 

организации 

строительства и 

производству работ 

(ПОС, ППР) 

ОПК-4.5, 

ОПК-7.8, 

ОПК-9.1, 

ОПК-9.3, 

ОПК-9.6, 

ОПК-9.7 

1,2 1,2 1,2 Контрольная 

работа №3 

Практическая 

работа№3 

 

4.3 Наименование тем лекций, их содержание и объем вчасах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекций 

Трудоем-

кость 

(час) 

1 Концептуальные 

основы 

организации 

строительного 

производства 

Концептуальные основы организации 

строительного производства. 

Этапы развития и современные задачи. Отраслевые 

особенности строительства предприятий, зданий и 

сооружений.Организационные формы и субъекты 

инвестиционно-строительной деятельности. 

4 

2 Планирование 

строительного 

производства 

Планирование строительного производства. 

Федеральные и региональные инвестиционные 

программы. Титульные списки строек. Договорные 

отношения. Выбор стратегии бизнес-планов 

6 

3 Документация по 

организации 

строительства и 

производству 

работ (ПОС, ППР) 

Документация по организации строительства и 

производству работ (ПОС, ППР).Состав и 

содержание проектов организации строительства. 

Состав и содержание проектов производства работ. 

Состав и содержание технологических карт. Состав 

и содержание проектов организации работ 

6 

 Всего  16 
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4.4 Наименование тем практических занятий, их содержание и 

объем в часах 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоём-

кость 

(час) 

1 1 Концептуальные основы организации строительного 

производства 

8 

2 2 Планирование строительного производства 12 

3 3 Документация по организации строительства и 

производству работ (ПОС, ППР) 

12 

 Всего  32 

 

4.5 Наименование тем лабораторных работ, их содержание и 

объем в часах 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Для контроля результатов освоения дисциплины проводятся: 

– контрольные работы:  

1. ПОС 

2.ППР 

3. Стройгенплан 

– защиты практических работ; 

Примечание: оценочные материалы (типовые варианты тестов, 

контрольных работ и др.) приведены в приложении к рабочей программе 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) Основная литература: 

1. Федорова, Т. М. Нормирование, организация и оплата труда в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. М. Федорова. — 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2014. — 95 c. — 978-5-7795-0674-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68797.html 

2.  Авилова, И. П. Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П. Авилова, А. Е. Наумов. — 

Электрон.текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 
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технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161 c. — 

978-5-361-00203-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

3. Организация строительства ( лекции, курсовое и дипломное 

проектирование): учебное пособие.-М.  Издательство АСБ, 2014.-160с. 

4. Организация строительства. Стройгенплан.-М.: Инфра-

Инженерия,2017.-172 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Осипенкова, И. Г. Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. Осипенкова, Т. Л. 

Симанкина, Р. Р. Нургалина. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 94 c. — 978-5-9227-0474-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875.html 

2. Организация и технология строительного производства 

(подготовительный период): учебн. Пособие/ П.П. Олейник, С.П. Олейник.- 

М.: АСВ, 2006.-240с. 

в) Методические указания: 

1. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 

978-5-9729-0134-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.html 

2. Тарануха Н.Л., Папунидзе П.Н., Лукьяненко Л.А., Чернов Г.М. 

Методические указания к разработке дипломного проекта для студентов 

специальности  «Промышленное и гражданское строительство». - Ижевск: 

ИжГТУ, 2005. – 89с. (электронный ресурс кафедра) 

3.Кожухар В.М. Экономика и организация строительного производства 

в курсовом и дипломном проектировании. Учебное пособие для студентов 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». – М.: Изд. 

Ассоциация строительных вузов, 2005. – 210с. 

г) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

Интернет: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks. 

2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова Web ИРБИС http://94.181.117.43/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=

IBIS. 

3. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф. 

4. Мировая цифровая библиотека –http://www.wdl.org/ru/. 

5. Международный индекс научного цитирования WebofScience – 

http://webofscience.com. 
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6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

7. Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

 

д) лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

Пакет Microsoft Office 2016.  

ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD 

ANSYS AcademicSpaceClaimTools 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия (при наличии). 

Учебные аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 

пособия, тематические иллюстрации – при необходимости). 

2. Практические занятия (при наличии). 

Для практических занятий используются аудитория №311. Парты, стол 

преподавателя, доска аудиторная, проектор, компьютер. Ноутбук. 

Интерактивная система WH-83S4/X305ST/MS-75S/SPS-619/HDMI 10m. 

Макеты зданий. 

3. Лабораторные работы (при наличии). 

Самостоятельная работа (при наличии). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова: 

- библиотека ВФИжГТУ имени М.Т. Калашникова (ауд.224); 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся ( ауд.221). 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может 

быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. Для этого 

требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
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Приложение к рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства 

по дисциплине 

 

_________ Организация строительного производства ________________ 
наименование – полностью 

 

 

 

 

направление (специальность) ___08.03.01, Строительство_________________ 
код, наименование – полностью 

 

направленность (профиль/ 

программа/специализация) __Промышленное и гражданское строительство__ 
наименование – полностью 

 

уровень образования: бакалавриат 

 

форма обучения: _очная, очно-заочная, заочная__________________________ 
очная/очно-заочная/заочная 

 

общая трудоемкость дисциплины составляет: _____3______ зачетных 

единиц(ы)  
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1. Оценочные средства 

Оценивание формирования компетенций производится на основе 

результатов обучения, приведенных в п. 2 рабочей программы и ФОС. Связь 

разделов компетенций, индикаторов и форм контроля (текущего и 

промежуточного) указаны в таблице 4.2 рабочей программы дисциплины. 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по 

дисциплине и индикаторами достижения компетенций, представлены ниже. 

№ 

п/п 

Коды компетенции и 

индикаторов 

Результат обучения 

(знания, умения и навыки) 

Формы 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

1 ОПК-4.5 - Составление 

распорядительной 

документации 

производственного 

подразделения в профильной 

сфере профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Контрольная 

работа №1 

Лабораторная 

работа №1 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

2 ОПК-6.8 - Проверка 

соответствия проектного 

решения требованиям 

нормативно-технических 

документов и технического 

задания на проектирование;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Контрольная 

работа №1 

Лабораторная 

работа №1 

Зачёт 

3 ОПК-6.16 - Определение 

стоимости строительно-

монтажных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №2 

Зачёт 

4 ОПК-6.17 - Оценка основных 

технико-экономических 

показателей проектных 

решений профильного объекта 

профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

Контрольная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №2 

Зачёт 
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поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

5 ОПК-7.8 - Составление 

локального нормативно-

методического документа 

производственного 

подразделения по 

функционированию системы 

менеджмента качества;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

6 ОПК-9.1 - Составление перечня 

и последовательности 

выполнения работ 

производственным 

подразделением;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

7 ОПК-9.2 - Определение 

потребности 

производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых 

ресурсах;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Контрольная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №2 

Зачёт 
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Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

8 ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

 ОПК-9.6 - Контроль 

соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в 

производственном 

подразделении;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

 ОПК-9.7 - Контроль 

выполнения работниками 

подразделения 

производственных заданий 

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение стройгенплана 

объекта строительства 

Контрольная 

работа №3 

Лабораторная 

работа №3 

Зачёт 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Типовые задания для оценивания формирования компетенций 

 

Наименование: зачет с оценкой 

Представление в ФОС:перечень вопросов 

Перечень вопросов для проведения зачета: 

№ Вопрос Содержание ответа 

1 

Основы организации 

строительства и 

строительного 

производства 

Основы организации строительства и 

строительного производства. Основные 

положения 

2 
Организация 

проектирования и 

изысканий 

Перечень изысканий при проектировании 

зданий и сооружений 

3 
Подготовка 

строительного 

производства 

Основные этапы при подготовке 

строительного производства 

4 
Внеплощадочные и 

внутриплощадочные 

строительные работы 

Виды внеплощадочных и 

внутриплощадочных строительных работ. 

Основные отличия 

5 

Организационно- 

технологические 

модели строительного 

производства 

Основные организационно-технологические 

модели строительного производства 

6 
Организационно- 

технологическое 

проектирование 

Организационно- техническая документация. 

Нормативы для составления ОТД 

7 

Проектирование 

организации 

строительства и 

производства работ 

ПОС. ППР. Технико- экономическое 

сравнение вариантов ПОС и ППР 

8 Строительные 

генеральные планы 

Назначение, виды и содержание СГП. 

Нормативы и исходные данные для 

разработки СГП. Состав, содержание и 

порядок разработки СГП 

9 

Организация 

материально-

технического 

обеспечения 

строительного 

производства 

Материально- техническая база 

строительства. Организация эксплуатации 

парка строительных машин и транспорта в 

строительстве 

 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 
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Наименование: контрольная работа 

Представление в ФОС: набор заданий  

Варианты заданий: 

Построение и расчёт строительного генерального плана. 

Задание:  

По вариантам заданий рассчитать и запроектировать строительный 

генеральный план на строительство гражданского здания. 

 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 

 

Наименование: практическая работа 

Представление в ФОС: набор заданий 

Варианты заданий: 
Построение и расчет сетевого графика строительства. Задание:  

Построить укрупненный сетевой график строительства гражданского здания 

(по вариантам). 

 

2. Критерии и шкалы оценивания 

Для контрольных мероприятий (текущего контроля) устанавливается 

минимальное и максимальное количество баллов в соответствии с таблицей. 

Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии 

набора количества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при 

успешном прохождении обучающимся всех контрольных мероприятий, 

относящихся к данному результату обучения. 
Разделы 

дисциплины 
Форма контроля 

Количество баллов 

min max 

1 Контрольная работа №1, Практическая работа №1 15 30 

2 Контрольная работа №2, Практическая работа №2 15 35 

3 Контрольная работа №3, Практическая работа №3 15 35 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего 

контроля успеваемости используются следующие критерии. Минимальное 

количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

показателей, допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 
Наименование, 

обозначение 
Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 

работа 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные 

ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения 

материалом. 

Проявлены низкие способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий. 

На защите контрольной работы даны правильные ответы не менее чем 

на 50% заданных вопросов 

Практическая 

работа 

Практическая работа выполнена в полном объеме; 

Представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выводы, 
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Наименование, 

обозначение 
Показатели выставления минимального количества баллов 

оформленный в соответствии с установленными требованиями; 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом 

при защите практической работы, даны правильные ответы не менее 

чем на 50% заданных вопросов 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Итоговая оценка по дисциплине может быть выставлена на основе 

результатов текущего контроля с использованием следующей шкалы: 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 85-100 

«не зачтено» 43-84 

 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 75-89 

«удовлетворительно» 50-74 

«неудовлетворительно» >50 

Если сумма набранных баллов менее 43 – обучающийся не допускается 

до промежуточной аттестации. 

Если сумма баллов составляет от 43 до 84 баллов –обучающийся 

допускается до зачета.  

 

Билет к зачету с оценкой включает _2__ теоретических вопроса и _1_ 

практических заданий (задач). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменной работы. 

Время на подготовку: _45___ минут. 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкала 

оценки: 
Оценка Критерии оценки 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, умеет применять его при выполнении конкретных заданий, 

предусмотренных программой дисциплины 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий и не способен продолжить обучение  

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Обучающийся показал всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного 

программой, умение уверенно применять на их практике при 

решении задач (выполнении заданий), способность полно, 

правильно и аргументировано отвечать на вопросы и делать 

необходимые выводы. Свободно использует основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой 
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«хорошо» 

Обучающийся показал полное знание теоретического материала, 

владение основной литературой, рекомендованной в программе, 

умение самостоятельно решать задачи (выполнять задания), 

способность аргументировано отвечать на вопросы и делать 

необходимые выводы, допускает единичные ошибки, 

исправляемые после замечания преподавателя.Способен к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует неполное или фрагментарное 

знание основного учебного материала, допускает существенные 

ошибки в его изложении, испытывает затруднения и допускает 

ошибки при выполнении заданий (решении задач), выполняет 

задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов. Владеет знанием основных разделов, 

необходимых для дальнейшего обучения, знаком с основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной программой 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе демонстрирует существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает 

грубые ошибки в формулировании основных понятий и при 

решении типовых задач (при выполнении типовых заданий), не 

способен ответить на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании образовательного учреждения без дополнительных 

занятий по рассматриваемой дисциплине 
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