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Название  

дисциплины 

Организация строительного производства  

Номер  Академический год  Семестр 9 

кафедра 94 ТМ Программа 08.03.01 – «Строительство» 

Составитель Мельников А.С., старший преподаватель 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель:  обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических 

рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в строительстве. 

Задачи: изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 
организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных организаций,  

раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины,  сформировать 

умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели организации возведения зданий и 
сооружений,  ознакомить с основами управления в строительной отрасли. 

Знания: выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 
документации и деталей; нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.  

Умения: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять   законченные   проектно-

конструкторские  работы,   контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям. 

Навыки:  владения математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 
Лекции (основные темы): 

1. Концептуальные основы организации строительного производства. 

2. Планирование строительного производства. 
3. Документация по организации строительства и производству работ (ПОС, ППР). 

4. Организация работ основного периода строительства. 

Практические работы: 

1.  Основы организации строительного производства; 

2.   Планирование строительного производства; 

3.  Проект организации строительства; 
4.  Проект производства работ. 

Основная 

литература 

1. Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Осипенкова, Т.Л. Симанкина, Р.Р. Нургалина. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94c. — 978-5-9227-0474-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26875 

2.  Авилова, И. П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. П. Авилова, А. Е. Наумов. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161c. — 978-5-361-00203-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

Технические 

средства  

Парты, стол преподавателя, доска аудиторная, проектор, компьютер. Ноутбук. 

Интерактивная система WH-83S4/X305ST/MS-75S/SPS-619/HDMI 10m, плакаты 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональные ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их 

проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 

качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Сам. 

работа 

Всего часов 2 6 - 100 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисципл

ины 

Получение оценки 

«отлично», «хорошо», 

«удовл», «неудовл» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим 

работам, зачету формы диф. зачет 

–2 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

технологические процессы в строительстве, основы архитектуры 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины является  

обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в 

строительстве 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 

организаций,  раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов 

дисциплины,  сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений,  ознакомить с 

основами управления в строительной отрасли. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление 

конструкторской документации и деталей; нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

уметь: 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять   законченные   

проектно-конструкторские  работы,   контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документа. 

владеть: 

- математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

Для изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы архитектуры и строительных конструкций, строительные материалы, 

безопасность жизнедеятельности, технологические процессы в строительстве; 

уметь: 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию; 

владеть: 

- математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины 

технологические процессы в строительстве, основы архитектуры. 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п З Знания 

1.  Базовые понятия по основам организации 

2.  Анализ строительного производства 

3.  Правила построения сетевых графиков строительства 

4.  Правила построения стройгенплана объекта строительства 

 

3.2.  Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п У Умения 

1.  Анализировать организационно-технологическую часть строительства объекта 

2.  Выполнять графики поточного строительства 

3.  Выполнять расчёты параметров графиков поточного строительства  

3.3.  Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п Н Навыки 

1.  Построение стройгенплана объекта строительства 

2.  Принятие решений по направлению потоков строительного производства  

3.  Построение по вычисленным параметрам укрупненного сетевого графика 

 

3.4.  Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

Компетенции Индикаторы Знания 

(№№ из 

3.1) 

Умения  

(№№ из 3.2) 

Навыки 

(№№ из 

3.3) 

ОПК-4 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.5 - Составление 

распорядительной 

документации 

производственного 

подразделения в 

профильной сфере 

профессиональной 

деятельности; 

1,2 1 1 

ОПК-6. Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их 

проектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных программных 

комплексов 

ОПК-6.8 - Проверка 

соответствия проектного 

решения требованиям 

нормативно-технических 

документов и технического 

задания на проектирование; 

ОПК-6.16 - Определение 

стоимости строительно-

монтажных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности; ОПК-6.17 - 

Оценка основных технико-

экономических показателей 

проектных решений 

профильного объекта 

профессиональной 

деятельности; 

1,2,3 1,2,3 1,2 

ОПК-7 Способен использовать и 

совершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества в 

производственном подразделении 

с применением различных 

методов измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.8 - Составление 

локального нормативно-

методического документа 

производственного 

подразделения по 

функционированию 

системы менеджмента 

качества; 

1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 

ОПК-9  Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

ОПК-9.1 - Составление 

перечня и 

последовательности 

1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 



организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

выполнения работ 

производственным 

подразделением; ОПК-9.2 - 

Определение потребности 

производственного 

подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах;  

ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного состава 

работников 

производственного 

подразделения; ОПК-9.6 - 

Контроль соблюдения мер 

по борьбе с коррупцией в 

производственном 

подразделении; ОПК-9.7 - 

Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.  Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 лек прак лаб СРС* 

1 Концептуальные основы 

организации строительного 

производства  

9  0,5 1  18 Выполнение контрольной 

работы, практическая работа 

2 Планирование строительного 

производства 

9  0,5 1  25 Выполнение контрольной 

работы, практическая работа 

3 Документация по организации 

строительства и производству 

работ (ПОС, ППР) 

9  0,5 2  25 Выполнение контрольной 

работы, практическая работа 

4 Организация работ основного 

периода строительства 

9  0,5 2  30 Выполнение контрольной 

работы, практическая работа 

5 Зачет 9     2 Вопросы к зачёту 

 Всего   2 6  100  

* включая курсовое проектирование 

 

4.2.  Содержание разделов курса 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Знания 

(номер из 

3.1) 

Умения 

(номер из 

3.2) 

Навыки 

(номер из 

3.3) 

1 Концептуальные основы организации строительного 

производства. Этапы развития и современные 

задачи. Отраслевые особенности строительства 

предприятий, зданий и сооружений. 

Организационные формы и субъекты 

инвестиционно-строительной деятельности.  

1,3 1,2 1 

2 Планирование строительного производства. 

Федеральные и региональные инвестиционные 

программы. Титульные списки строек. Договорные 

отношения. Выбор стратегии бизнес-планов. 

2 2 1,2 

3 Документация по организации строительства и 

производству работ (ПОС, ППР). Состав и 

содержание проектов организации строительства. 

Состав и содержание проектов производства работ. 

Состав и содержание технологических карт. Состав 

и содержание проектов организации работ. 

2 1,2 1,3 



4  Организация работ основного периода 

строительства. Принципы организации 

строительных объектов. Моделирование параметров 

возведение зданий и сооружений. Организация 

строительства жилых и общественных зданий. 

Организация строительства промышленных 

предприятий. 

1,2,4 2,3 2 

4.3.  Наименование тем практических работ, их содержание и объем в часах 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемко

сть (час) 

1. 1 Основы организации строительного производства 1 

2. 2 Планирование строительного производства 1 

3. 3 Проект организации строительства 2 

4. 4 Проект производства работ 2 

 Всего  6 

 

5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

Трудоем-

кость (час) 

1. 1 Строительные генеральные планы 
18 

2. 2 Организация материально-технического обеспечения 

строительного производства 25 

3. 3 Планирование строительного производства 25 

4. 4 Бизнес- план строительной организации 
30 

5  Подготовка к зачёту 2 

 Всего  100 

 

5.2. Оценочные средства, используемые для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины, их виды и 

формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины «Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация 

строительного производства», которое оформляется в виде отдельного документа. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование книги 

Год 

издани

я 

1 Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. 

Осипенкова, Т.Л. Симанкина, Р.Р. Нургалина. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 94c. — 978-5-9227-0474-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875 

2013 

2 Авилова, И. П. Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П. Авилова, А. Е. 

Наумов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161c. — 978-5-361-00203-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html 

2013 

 



 

б) Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование книги 

Год 

издания 

1 Осипенкова, И. Г. Основы организации и управления в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. 

Осипенкова, Т. Л. Симанкина, Р. Р. Нургалина. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 94 c. — 978-5-9227-0474-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875.html 

2013 

2 Организация и технология строительного производства 

(подготовительный период): учебн. Пособие/ П.П. Олейник, С.П. 

Олейник.- М.: АСВ, 2006.-240с. 

2006 

 

 

г) программное обеспечение: 

 

Пакет MicrosoftOffice 2016.  

Учебный комплект программного обеспечения КОМПАС-3D V17 

Пакет обновления: APM FEM для КОМПАС-3D c версии v17 до v18, лицензия. 

 

д) методические указания: 

 

1. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-5-9729-0134-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51728.html 

2. Тарануха Н.Л., Папунидзе П.Н., Лукьяненко Л.А., Чернов Г.М. Методические указания к 

разработке дипломного проекта для студентов специальности  «Промышленное и 

гражданское строительство». - Ижевск: ИжГТУ, 2005. – 89с. (электронный ресурс кафедра) 

3.Кожухар В.М. Экономика и организация строительного производства в курсовом и 

дипломном проектировании. Учебное пособие для студентов специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». – М.: Изд. Ассоциация строительных вузов, 

2005. – 210с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

№№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения занятий с перечнем основного оборудования 

1 

Аудитория 311. Парты, стол преподавателя, доска аудиторная, проектор, 

компьютер. Ноутбук. Интерактивная система WH-83S4/X305ST/MS-75S/SPS-

619/HDMI 10m. Плакаты. 

 

  



Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано»: 

заведующий кафедрой, 

ответственной за РПД 

(подпись и дата) 

2018- 2019  

2019- 2020  

2020- 2021  

2021 – 2022  

2022 - 2023  

2023 - 2024  

2024- 2025  
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Концептуальные основы 

организации строительного 

производства  
ОПК-4 

Практическая работа 

Контрольная работа  

2 

Планирование строительного 

производства 
ОПК-4 

ОПК-6 

Практическая работа 

Контрольная работа 

3 

Документация по организации 

строительства и производству 

работ (ПОС, ППР) 

ОПК-6 

ОПК-7 

Практическая работа 

Контрольная работа 

4 

Организация работ основного 

периода строительства 
ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

Практическая работа 

Контрольная работа 

 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) взяты из рабочей программы дисциплины. 

 

1. Описания элементов ФОС 

Наименование: дифференцированный зачет 

Представление в ФОС: перечень вопросов 

Перечень вопросов для проведения зачета: 

№ Вопрос Содержание ответа 

1 

Основы организации 

строительства и 

строительного 

производства 

Основы организации строительства и строительного 

производства. Основные положения 

2 
Организация 

проектирования и 

изысканий 

Перечень изысканий при проектировании зданий и 

сооружений 

3 
Подготовка строительного 

производства 

Основные этапы при подготовке строительного 

производства 

4 
Внеплощадочные и 

внутриплощадочные 

строительные работы 

Виды внеплощадочных и внутриплощадочных 

строительных работ. Основные отличия 
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5 

Организационно- 

технологические модели 

строительного 

производства 

Основные организационно-технологические модели 

строительного производства 

6 
Организационно- 

технологическое 

проектирование 

Организационно- техническая документация. 

Нормативы для составления ОТД 

7 
Проектирование 

организации строительства 

и производства работ 

ПОС. ППР. Технико-экономическое сравнение 

вариантов ПОС и ППР 

8 
Строительные генеральные 

планы 

Назначение, виды и содержание СГП. Нормативы и 

исходные данные для разработки СГП. Состав, 

содержание и порядок разработки СГП 

9 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительного 

производства 

Материально- техническая база строительства. 

Организация эксплуатации парка строительных 

машин и транспорта в строительстве 

10 

Планирование 

строительного 

производства 

 

Планирование работ строительной организации. 

Модели стратегического планирования. Тактическое 

и оперативное планирование. Диспетчерская система 

управления 

11 
Бизнес- план строительной 

организации 

Виды планов. Бизнес- план строительной 

организации. Структура и состав бизнес плана 

12 

Анализ результатов 

производственной 

деятельности строительных 

организаций 

Анализ результатов производственной деятельности 

строительных организаций 

 
 
Критерии оценки:  
Приведены в разделе 2 

Наименование: защита практической работы 

Представление в ФОС: задания и требования к выполнению представлены в 

методических указаниях к практической работе 

Варианты заданий: задания и требования к выполнению представлены в методических 

указаниях к практической работе 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 

 

Наименование: контрольная работа: текущий контроль выполнения заданий. 

Представление в ФОС: перечень заданий 
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Варианты заданий: 

Контрольные работы 

Построение и расчёт строительного генерального плана. 

Задание:  

По вариантам заданий рассчитать и запроектировать строительный генеральный план на 

строительство гражданского здания 
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2. Критерии оценки 

 

Компетенции 

 

Дескрипторы Вид, форма 

оценочного 

мероприятия  

Компетенция освоена*  

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворит

ельно 

ОПК-4.5 - Составление 

распорядительной 

документации 

производственного 

подразделения в 

профильной сфере 

профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа 

 

заслуживает 

обучающийся, 

обнаруживший 

всестороннее, 

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

предусмотренно

го программой, 

усвоивший 

основную 

литературу и 

знакомый с 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованно

й программой.  

заслуживает 

обучающийся, 

обнаруживший 

полное знание 

учебного 

материала, 

усвоивший 

основную 

литературу, 

рекомендованную 

в программе. 

Оценка "хорошо" 

выставляется 

обучающимся, 

показавшим 

систематический 

характер знаний 

по дисциплине и  

способным к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в 

ходе дальнейшей 

учебной работы и 

профессиональной 

заслуживает 

обучающийся, 

обнаруживший 

знания основного 

учебного 

материала в 

объеме, 

необходимом для 

дальнейшей учебы 

и предстоящей 

работы по 

профессии, 

знакомых с 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. 

Оценка 

выставляется 

обучающимся, 

допустившим 

погрешности в 

ответе на экзамене 

и при выполнении 

экзаменационных 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

пробелы в 

знаниях 

основного 

учебного 

материала. 

Оценка ставится 

обучающимся, 

которые не могут 

продолжить 

обучение или 

приступить к 

профессионально

й деятельности 

по окончании 

образовательного 

учреждения без 

дополнительных 

занятий по 

рассматриваемой 

дисциплине. 

ОПК-6.8 - Проверка 

соответствия проектного 

решения требованиям 

нормативно-технических 

документов и 

технического задания на 

проектирование;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

ОПК-6.16 - Определение 

стоимости строительно-

монтажных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 
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строительства деятельности.  

 

заданий, но 

обладающим 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя. 

ОПК-6.17 - Оценка 

основных технико-

экономических 

показателей проектных 

решений профильного 

объекта 

профессиональной 

деятельности;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-7.8 - Составление 

локального нормативно-

методического документа 

производственного 

подразделения по 

функционированию 

системы менеджмента 

качества;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-9.1 - Составление 

перечня и 

З1: Базовые понятия по 

основам организации 
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последовательности 

выполнения работ 

производственным 

подразделением;  

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-9.2 - Определение 

потребности 

производственного 

подразделения в 

материально-технических 

и трудовых ресурсах;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного 

состава работников 

производственного 

подразделения;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-
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технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-9.6 - Контроль 

соблюдения мер по 

борьбе с коррупцией в 

производственном 

подразделении;  

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 

поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

ОПК-9.7 - Контроль 

выполнения работниками 

подразделения 

производственных 

заданий 

З1: Базовые понятия по 

основам организации 

З2: Правила построения 

стройгенплана объекта 

строительства 

У1: Анализ организационно-

технологической части 

строительства объекта 

У2: Выполнение расчётов 

параметров графиков 
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поточного строительства 

Н1: Принятие решений по 

направлению потоков 

строительного производства 

Н2: Построение 

стройгенплана объекта 

строительства 

 



 


